

ODLAGALISTE LUPAK

joi, 01 octombrie 2020

„Odlagalište Lupak djeluje od 24. kolovoza“, najavio je predsjednik Županijskog vijeća Silviu Hurduzeu na konferenciji za novinare održanoj 31. kolovoza 2020.

Već godinama se govori i piše o ekološkom odlagalištu otpada u Lupaku, projektu vrijednom više od 25 milijuna eura, a za vrijeme njegovog odvijanja čak je trojica predsjednika Županijskog vijeća Karaševinske županije obećala da će tijekom njihovog mandata odlagalište biti dovršeno.

Projekt započinje u prvim mjesecima 2012. godine i već tada se pojavljuju prva zakašnjenja. Oni su motivirani zakonodavnim promjenama tog razdoblja, zbog čega se 2013. godine, u skladu s tim promjenama, potpisuju novi ugovori o dodjeli projekta. Radovi za izgradnju odlagališta započinju u ljeto 2013., a najavljeni rok dovršetka gradnje je 12 mjeseci. U međuvremenu, također kao rezultat nekih novih zakonskih promjena, moraju se primjenjivati novi postupci u sustavu zaštite od požara, stoga se i rok dovršetka i avanja radova produžuje do listopada 2014. Međutim, nisu samo ti protupožarni postupci sputavali napredak radova. Stvari su, izgleda, bile složenije nego što se dalo doznati u javnosti.

Tek u ožujku 2017. započinje razmjena dopisa i pritisak za dobivanje potrebnih dokumenata za dovršetak projekta. Riječ je o tehnici dokumentacije projekta, operativnom priručniku te obuci osoblja, bez kojih bi bilo nemoguće dogurati do prijema. Dokumenti se pribavljaju tek u razdoblju između listopada 2017. i siječnja 2018., kada se potpisuju papiri za prijem odlagališta Županijske županije u.

U jesen 2018. poduzetnik zajedno s operaterom postrojenja za gospodarenje otpadom (tvrtkom Girexim, s kojom je Županijsko vijeće Karaševinske županije sklopilo ugovor već 2016. godine) dva puna tjedna testiraju funkcionalnost novog odlagališta, a testovi dokazuju da je moguće postići i očekivani prinos.

Pri kraju prošle godine događa se nešto nepredvidljivo. Naime, betonski bazen procjednih voda od 1.000 kubičnih metara uzdiže se iznad tla. I to zbog silnih kiša koje su padale u tom periodu. Komisija stručnjaka dokazuje da je u osnovi riječ o pogrešci u projektiranju, pa se poduzimaju hitne mjere za popravak. Ali odmah poslije toga priroda opet napada! Ovoga puta zbog velike količine snijega krov skladišta se urušava, što odgađa trenutak otvaranja odlagališta za čitave dvije godine.

Sva ova zbivanja, koja su dovela do nevjerojatnih kašnjenja, uzrokuju me u budućim korisnicima nepovjerenje u uspjeh projekta, tako da neki građani elnici gube strpljenje i prijete Županijskom vijeću u sudom. Tijekom cijelog tog razdoblja smeće iz županije Karaševin prevozi se na odlagališta iz Drobete-Turnu Severin i Oradeae, a pitanje koje se sve može i glasnije uje jest što će se dogoditi ako smeće ne bude primljeno u ove centre?

Srećom, na ovo pitanje nitko nije morao odgovoriti jer je odlagalište u Lupaku službeno počelo raditi 24. kolovoza 2020. godine.

Do trenutka objavljivanja ovog članka, samo su četiri administrativno-teritorijalne jedinice u našoj županiji i dvije tvrtke za prikupljanje otpada sklopile ugovore s prerađivačem, a među četiri lokaliteta nema nijednog grada. Pretpostavlja se da je vijest o djelovanju odlagališta iznenadila naelnike ostalih administrativno-teritorijalnih jedinica kojima se još ne da vjerovati da je odlagalište uistinu otvorilo svoja vrata, unatoč službenoj najavi župana. No, koliko je najava objavljeno od 2012. godine, nije ni za čudo...

Ostaje još jedno pitanje na koje, vjerojatno, nitko ne može dati pravi odgovor: Što je Lupa anima ovo trebalo?!

Daniel Lucacela