

U KLOKOTI CU, RADOVI SE PRIBLIŽAVAJU KRAJU!

marti, 12 ianuarie 2016

Materijalizacija europskog projekta u Klokoti u, vrijednog dva i pol milijuna eura, trebala se je ostvariti sada, dva tjedna prije kraja godine u tijeku.

Projekt

uklju uje obnavljanje mjesnog Doma kulture, još jedno povezivanje sela sa županijskom cestom DJ581 i uvo enje kanalizacije u ovom selu. U istom integriranom projektu predvi ena je i izgradnja jednog dnevnog centra za starije osobe u Lupaku.

Kada

se europski novac troši na takvim projektima, riguroznost dostiže visoke kote. Pored propisanog na ina u izvo enju radova, graditelji se moraju sa strogo om držati i odre enog termina za finalizaciju tih radova. S drugim rije ima, onaj tko preuzme takav jedan projekt, mora ga dobro izraditi te korisniku predati na zakazano vrijeme.

Unato

takvoj strogo i, nerijetko ima situacija kada se krajnji rokovi produžuju. U klokoti kom projektu je došlo, kao primjer, ak do tri izmjena termina. Prvi od njih bio je predvi en za 15. kolovoza 2015. Taj se termin produžio do 15. prosinca ove godine, kako bi se još jednom produžio do velja e 2016.

Od

gore navedenih objektivna integriranog projekta tek se za jednog može tvrditi da je potpuno dovršen: mjesni Dom kulture. Od prijašnje stare zgrade, podignute prije jedno pola stolje a, ostale su samo njezine zidine i fundacija. Sve ostalo je bilo izmjenjeno. Promjenila se itava elektri na instalacija, stolarija (vrata, prozori), unutarinja i vanjska žbuka. Radilo se tako er na termi koj rehabilitaciji zgrade, dodano je centralno grijanje te montirano je desetak klima ure aja. Potpuno je izmjenjen krov te staroj zgradi ak se nadodao jedan novi korpus, ije e prostorije biti korištene pretežito za vježbe Kulturno-umjetni kog društva Klokoti , ali e ih i mještani mo i unajmiti u svrhu organiziranja razli itih privatnih doga aja. Novi korpus Doma kulture sadrži i dva nova moderna sanitarna objekta, koja su ve bila priklju ena kanalizacijskoj mreži sela. Govorimo, dakle, o potpuno novom izgledu ovog važnog seoskog objekta, kako s unutarinja tako i s vanjske strane.

Kad

smo ve kod kanalizacije moramo re i da su glavne cijevi kanalizacijske mreže ve montirane, a sada se eka sljede a faza fizi kog priklju ivanja svake pojedina ne ku e na tu mrežu. Ova faza nije, me utim, obuhva ena u ovdašnjem projektu, stoga e se ti radovi odvijati naknadno, dok e troškovi za priklju ivanje snositi, tako er, individualno svaka ku a.

Što

nije pak u potpunosti dovršeno, a ini sastavni dio ovog projekta, jest Kolektor za pro iš avanje otpadnih voda. Knez lupa ke op ine tvrdi da su radovi na tom objektu gotovi skoro 90%, pa je skoro mogu e da e se dovršiti do kraja teku e godine .

Tre e

otvoreno gradilište u Klokoti u jest obnavljanje nekadašnjeg glavnog puta, koji

je vezivao Klokoti sa županijskom cestom DJ581. Ovo nije jedina cestovna veza sa županijskim putem, (postoji još jedna asfaltirana cesta), ali za razliku od one prije nije skratit e punih dva kilometara distansu prema obližnjem gradu Ri ici. Osim toga, ova e investicija dapa e radovati sve one koji posjeduju livade ili sala e niz staroga puta, put koji je sve do danas bio prodiran jedino traktorima ili nekim drugim dobro opremljenim terenskim vozilima.

Mora

se znati da je ovo komunalni put koji ima vrsto u i irinu sli nu nacionalnim cestama. U njegovom sastavu stavljena su dva sloja ljunka: od 20 i 24 cm, dok su preko njih još dodana dva asfaltna sloja: nosivi sloj i potrošni sloj. Duž ove ceste izradila su se tri mosta, od kojih je jedan zadao dosta glavobolja graditeljima, zbog toga to je morao biti amplasiran na mo varnom mjestu, a sama ta situacija znatno je produljila termin finalizacije ove ceste.

Duž

ceste izbetonirane su žlijebove (rigole!) za odvodnju oborinskih voda. Preko iroke, po procjenama nekih voža a koji tuda prolaze! Može do i do ozbiljnih problema ukoliko cesta bude klizava, vele još oni... Prošlih dana, cesta je markirana bijelom bojom i montirani su joj prometni znakovi, stoga, po tvrdnjama lupa koga kneza Marijana Vla i a, sve to je bilo predvi eno u ovom objektivu klokoti kog projekta, bilo na vrijeme i u potpunosti dovršeno.

Štoviše,

ima dodatnih radova obavljenih duž ceste, koji nisu obuhva eni u projektu, ali koji su bili financirani od strane lupa ke op ine. Jedni od tih su mosti i na svakom izlazu prema seoskim livadama i seoskim sala ima.

Daniel Lucacela